

El Oro Gold Mine Production Schedule

	JULY				AUGUST				SEPTEMBER				OCTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
LAND PERMIT	█	█																						
WATER PERMIT	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
ECOLOGICAL PERMIT	█	█	█	█																				
METALLURGICAL TESTING	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
PAD EXCAVATIONS	█	█	█	█	█	█	█	█																
PAD EXPANSION									█	█	█	█												
POND EXCAVATIONS									█	█	█	█												
TRENCH SAMPLING									█	█	█	█												
MINE PLANNING													█	█	█									
EQUIPMENT SELECTION					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█									
CRUSHER AREA PREPARATION													█	█	█									
EQUIPMENT SHIPPING													█	█	█									
CRUSHING AND AGGLOMERATING INSTALLATIONS																	█	█	█	█	█	█	█	█
PAD AND POND LINERS													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
CARBON ABSORPTION INSTALLATIONS													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
CARBON PROCESSING AND DORE SMELTING INSTALLATIONS AND CHIHUAHUA CITY													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ELECTRICAL POWER INSTALLATIONS (C.F.E.)									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
LIVING FACILITIES					█	█	█	█	█	█	█	█												
WATER SUPPLY INSTALLATIONS													█	█	█	█	█	█	█	█				
ORE MINING																					█	█	█	█
FEASIBILITY STUDY					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								